

Aprobat la ședința Consiliului de Administrare din 21 iunie 2017

Plan de lucru
Coordonator/rea Coaliției Naționale ”Viața fără Violență în Familie”
Ianuarie- decembrie 2017

Abrevieri:

Coaliția Națională ”Viața fără Violență în Familie” – CN;
Adunarea Generală – AG;
Consiliul de Administrare - CA;

Statut:

Realizat – realizarea obiectivelor este în proporție de 80 - 100 %, cantitativ și calitativ.
Realizat partial - realizarea obiectivului este în proporție de 50 -80 %, cantitativ și calitativ.
Nerealizat - realizarea obiectivului este în proporție de sub 50 %, cantitativ și calitativ

Nr	Obiectiv	Activități	Termen	Indicatori	Rezultat	Statut (realizat/parțial/nerealizat)
I. Coordonarea eficientă a activităților CN prevăzute în Proiectul OAK, Planul Strategic și Strategia Națională privind prevenirea și combaterea violenței						
1.1	Menține activitatea Secretariatului	Organizează ședințele AG și CA; Elaborează și consultă agende; Elaborează și transmite procesele verbale, Pregătește dosarele de aderare a noilor membri, Asigură activitatea grupurilor de lucru	Permanent	nr. de ședințe a AG/CA/grupurilor de lucru; nr. de grupuri de lucru agende și procese verbale elaborate și transmise; nr.de organizații care	3 ședințe a AG - <i>Januarie 2017</i> - <i>Februarie 2017</i> - <i>Aprilie2017</i> 4 ședințe ale CA - <i>Aprilie 2017</i> - <i>Mai 2017</i> - <i>Iulie 2017</i>	Realizat

				au aderat la CN	- <i>Octombrie 2017</i> 1 ședință a grupului de lucru Raport CEDAW; 2 ședințe de lucru cu psihologii CN; Agende și procese verbale transmise în termenul prevăzut de Regulament tuturor membrilor; 4 dosare de aderare evaluate și aprobate de CA;	
1.2	Identifică necesitățile membrilor și propune/coordonează instruirii specifice și de consolidare a capacităților	Identifică necesitățile membrilor în baza discuțiilor individuale, vizitelor la nivel local și chestionarelor de auto evaluare a membrilor; Participă la activitățile organizațiilor membre la solicitare; Asigură implicarea membrilor Coaliției la alte evenimente ale membrilor Coaliției;	Permanent	Evaluări/ recomandări formulate; Implicarea membrilor la activitățile peer to peer; Contribuția la elaborarea documentelor strategice ale organizațiilor membre, Nr. ateliere/instruirii organizate; Nr. de persoane participante	Raport de evaluare a a ONG-ilor din Găgăuzia (Vesta, Institutul Psiho-social, Institutul Democratic); Participarea Coordonatoarei/membrilor CN la evenimentele locale/instruirii din Ocnîța, Bălți, Vulcănești, Comrat la care au participat 2/3 membri ai CN, Contribuția la elaborarea Planului Strategic al ONG "Stimul" Ocnîța. Ateliere: <ul style="list-style-type: none"> • Managementul proiectelor /14 persoane – februarie 2017; • Team-building/18 	Realizat

					<p>persoane – iulie 2017</p> <ul style="list-style-type: none"> • Atelier pentru psihologi/22 persoane – noiembrie 2017; • Intervenția multi-disciplinară/11 persoane – decembrie 2017. 	
1.3	Asigură colectarea datelor statistice	Asigură selectarea consultantului național pentru elaborarea conceptului de colectare a datelor statistice și a indicatorilor unici Asigură colectarea datelor statistice, Asigură prezentarea și stocarea datelor statistice colectate	Decembrie 2017-ianuarie 2017	ToR elaborați; Consultant național selectat; Concept elaborat și consultat cu membrii CN; Atelier de instruire privind colectarea datelor statistice Organizat, Date statistice colectate		Realizat parțial
	Facilitează/participă la selectarea personalului, consultantilor naționali/internaționali;	Elaborează termenii de referință; Asigură publicarea transparentă și preselecția; Asigură procesul de selectare și facilitează perioada de probă.	Periodic	Termeni de referință elaborați; Consultanți naționali/internaționali selectați și angajați Procese verbale de selectare aprobate de CA	Consultant (facilitarea atelierului instituțional februarie 2017); Comunicatoarea Coaliției angajată; Consultant național privind elaborarea Raportului CEDAW angajat; Consultant (atelierul de team-building iulie 2017); Consultant internațional/național privind	Realizat

					elaborarea standardelor minime de calitate angajate; Consultant național data tool collection angajate.	
1.4	Coordonează procesul re-grantare a membrilor CN; Fondul de suport/fondul de urgență	Elaborează: <ul style="list-style-type: none"> - Regulamentul de re-grantare, - Formularele de aplicare - Rapoartele de rezultat. Acordă suport organizațiilor în cadrul procesului de aplicare și implementare:	I semestru 2017	Documente elaborate Propuneri de proiecte aprobate;	Regulament de re-grantare elaborat de coordonatoare și aprobat fără modificări 13 propuneri de proiect acceptate; Calitatea dosarelor de aplicare este mai înaltă (punctaj maxim/activitățile corespund obiectivelor/însoțite de documentele strategice). Contribuția la elaborarea propunerii de proiect Centrul Sotis Contribuția la elaborarea propunerilor de proiecte a ONG-ilor din Găgăuzia. Rapoarte de rezultat transmise în termen și aprobate de CA	Realizat
1.5	Facilitează dezvoltarea parteneriatelor dintre membri, alte		Permanent	Parteneriate locale Ședințe/evenimente organizate în comun cu alți membri ai CN		Realizat partial (puține parteneriate)

	ONG-uri, coaliții, autorități, parteneri de dezvoltare			(vezi pct.1.2)		<p>locale</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regiunea nord • Găgăuzia <p>Nu au fost organizat atelierul peer to peer pentru organizațiile noi).</p>
II. Comunicare și vizibilitate						
2.1	Asigură/facilitează comunicarea internă dintre membri, transmiterea informației relevante. Facilitează soluționarea conflictelor.		Permanent		<p>Membrii CA cunosc activitățile strategice ale CN în proporție de 80 %*</p> <p>Membrii AG cunosc activitățile strategice ale Coaliției în proporție de 50 %*</p> <p>Membrii CN contribuie/participă la evenimentele CN/evenimentele altor membri</p>	Realizat conform evaluării în baza chestionarelor din ianuarie 2018.
2.2	Asigurarea și coordonarea vizibilității, reprezentării și a inițiativelor de advocacy a Coaliției		Permanent	<p>Pagina web elaborată/funcțională</p> <p>Pagină fb elaborată</p> <p>Creștere organică a numărului de vizualizări</p>	<p>Pagină web lansată pe 21 septembrie 2017</p> <p>Creștere organică a paginii de fb (date la 1 ianuarie 2018): 560 urmăritori</p>	Realizat

	în mediul extern			Număr de apariții în mass/media; Participarea Coordonatoarei/memb rilor Coaliției la evenimentele publice	în mediu 500 like-uri pe săptămână în mediu o postare zilnică. <i>În mediu 35 de apariții media</i>	
2.3	Coordonează și monitorizează implementarea Planului de Comunicare	Acordă suport comunicatoarei la elaborarea Planului de comunicare	Permanent	Plan de comunicare elaborat/implimentat	Activitățile din Planul de comunicare implimentate în proporție de 95 %.	Realizat
III. Expertiză						
3.1	Documente interne	Analizează datele colectate și formulează recomandări/concluzii. Elaborează, coordonează și contribuie la elaborarea documentelor interne; Asigură procesul de avizare a documentelor interne și informează membrii CN	I trimestru 2017	Documente elaborate/aprobate cu contribuția de minim 50 % a Coordonatoarei	Regulamentul de re-grantare aprobat la ședința CA din 25 ianuarie 2017 Formulare de aplicare elaborate Rapoarte de rezultat elaborate Plan de comunicare elaborat	Realizat
3.2	Documente externe	Elaborează, coordonează și contribuie la elaborarea documentelor externe (avize, declarații, etc); Asigură procesul de avizare a documentelor externe cu membrii CN.	Pe parcursul anului 2017	Documente elaborate / cu contribuția de minim 50 % Coordonatoarei	Avizul CN la proiectul Codului de Procedură Civilă Avizul Coaliției la proiectul PNADO III Avizul Coaliției la proiectul Strategiei Sesizări Consiliul de	Realizat

					presă/Procuratura Generală Conferință de presă/declarații privind reforma APC Avizul Coaliției la proiectul HG privind crearea Consiliului Național pentru Drepturile Omului	
IV. Organizare						
4.1	Contribuie la/elaborează conceptele evenimentelor și activităților CN	Concepte de evenimente elaborate Evenimente organizate Vizualizare/apariții media în creștere	Pe parcursul anului 2017	Nr. evenimente la care membrii CN s –au implicat/au contribuit.	Evenimente de sensibilizare (Campania One Billion Rising/ Campania de 16 Zile) Evenimente specifice tematice (conferența de presă, întruniri cu autoritățile)	Realizat
V. Gestiune/management financiar						
5.1	Organizează/ coordonează procurarea de bunuri si servicii		Permanent	Bunurile/serviciile necesare sunt procurate		Realizat
5.2	Asigură păstrarea/evidența corespondenței,				Documente arhivate în rețea internă CDF	Realizat

	documentelor Secretariatului					
--	---------------------------------	--	--	--	--	--