

Outputs	Intermediary outputs	#	Activities	Implementation schedule																RASCI	Indicator
				2016			2017				2018				2019						
				Q1	Q3	Q4	Jan/March	April/June	July/Sept	Oct/Dec	Jan/March	April/June	July/Sept	Oct/Dec	Jan/March	April/June	July/Sept	Oct/Dec			
1. Politici Publice	1.1: Acțiuni naționale și internaționale de lobby și advocacy pentru semnarea și ratificarea Convenției de la Istanbul și ajustarea cadrului legal din RM	1.1.1	Elaborarea și includerea propunerilor relevante în PNADO III																Legislative WG	Nr de propuneri incluse in PNADO III adoptat	
		1.1.2	Elaborarea și prezentarea "Shadow/Alternative Report" Comitetului CEDAW																	GL	Raport elaborat și prezentat public
		1.1.3	Elaborarea unui plan de advocacy și lobby privind promovarea proiectului de lege de ratificare a Convenției (întâlniri, discuții publice cu actorii cheie, Platforma Femeilor Deputate, MMPSF, comisiile parlamentare, etc)																	Communication officer/members	Nr. de inițiative (întâlniri, ședințe, emisiuni TV, etc)
	1.2: Monitorizarea implementării politicilor publice (legea nr. 196 și a cadrului normativ conex, standardele naționale, procesul de modificare a cadrului normativ conform Convenției)	1.2.1	Contribuția la elaborarea Raportului de compatibilitate a legislației naționale cu prevederile Convenției																	Legislative WG	Raport elaborat și prezentat public
		1.2.2	Contribuția la elaborarea și promovarea proiectului de lege																	Legislative WG	Nr. se propuneri
		1.2.3	Contribuția la elaborarea unui studiu de fezabilitate privind ratificarea Convenției																		Studiu elaborat
		1.2.4	Contribuția la ajustarea mecanismului de coordonare a intervențiilor în cazurile de violență a instituțiilor/structurilor abilitate																	Members of NC	
		1.2.5	Contribuția la ajustarea documentelor de politici sectoriale prin valorificarea dimensiunii violenței în familie (educație, sănătate, protecție socială)																	Members of NC	Documente de politici sectoriale identificate și ajustate
		1.2.6	Contribuție la ajustare a documentelor de politici sectoriale din domenii conexe (demografie/îmbătrânire, cultură, descentralizare, dezvoltarea regională, strategiile de dezvoltare locală, sport și tineret) prin valorificarea dimensiunii violenței în familie																	Members of NC	Documente identificate și ajustate
		1.2.7	Contribuție la elaborarea, pilotarea, aprobarea fișei de raportare uniformate a cazurilor de violență față de femei și violenței în familie																	Members of NC	Fișa de raportare pilotată
		1.2.8	Contribuție la asigurarea funcționalității Consiliului interministerial în domeniul prevenirii și combaterii violenței în familie.																	Board	Nr de evenimente organizate/documente elaborate/intervenții
	1.3: Participarea la elaborarea standardelor naționale în domeniul abordării violenței în familie	1.3.1	Contribuția membrilor CN la elaborarea unui concept al SMC în cadrul atelierului/expert WAVE						Junie 2017											International Expert/members of NC	organizat/Identificate lacunele legislative și necesitățile
1.3.2		Elaborarea/modificarea Standardelor minime de calitate pentru serviciile destinate victimelor violenței în familie																	National Expert/members of NC	Proiectul SMC elaborat și avizat de CN	

Available funds	Statute	Reference document
	on going	SP/PNADO III
	on going	SP
		SP
		SP/PNADO III
		SP/PNADO III
		Strategia Națională
		Strategia Națională
		Strategia Națională
		Strategia Națională
	On going	Strategia Națională
OAK/SIDA	on going	SP/OAK Project
SIDA		SP/OAK Project

		1.3.3	Promovarea standardelor minime de calitate																	Membrii CN/MMPSF	Proiect transmis spre avizare					
	1.4: Participarea la evenimentele internaționale tematice , inclusiv la la instrumentele internaționale de monitorizare	1.4.1	Contribuția membrilor CN în cadrul pre sesiunilor/sesiunilor Comitetului CEDAW																							
		1.4.2	Participarea membrilor CN la Conferințele WAVE și informarea Adunării Generale despre subiectele discutate																							
2. Informare și Sensibilizare	2.1: Coordonarea și desfășurarea activităților de sensibilizare și prevenire a violenței	2.1.1	Coordonarea și organizarea evenimentului One Billion Rising																	Coordonatorul CN/Membrii CN	Nr. De evenimente organizate					
		2.1.2	Coordonarea și organizarea Campaniei 16 Zile de Activism																			5 mese rotunde locale				
		2.1.3	Coordonarea și organizarea altor evenimente de sensibilizare cmf Strategiei de comunicare a CN																		Communication Officer	Strategie elaborată				
	2.2. Contribuția la elaborarea Planului COMBI	2.2.1	Contribuția membrilor CN la elaborarea conceptului Strategiei COMBI																			Membrii CN	Concept elaborat			
		2.2.2	Consultarea Strategiei COMBI cu membrii CN																							
	2.3. Contribuția la desfășurarea Campaniei IMAGES	2.3.1																								
		2.3.2																								
		2.3.3																								
	2.5. Contribuția la instruirea reprezentanților mass media și monitorizarea mediatizării corecte și etice.	2.5.1	Participarea la workshop p/u mass-media																			WLC/Membrii CN	Workshop			
		2.5.2	Încheierea unor acorduri de colaborare dintre membrii CN și mass media locală																							
		2.5.3	Monitorizarea reflectării cazurilor de violență în mass media de către ...??																			??				
	2.6. Contribuția la elaborarea și Implementarea programelor "Promovarea relațiilor armonioase în	2.6.1	Informarea administrației liceelor de către membrii CN despre Programul "Promovarea....."																				Membrii CN	Nr de licee care vor dori să		
2.6.2		Contribuirea la evaluarea rezultatelor programului în cadrul unor evenimente comune cu administrația liceelor/elevii																					Membrii CN	licee care vor dori continuarea		
2.7. Studierea practicilor internaționale privind programele educaționale pentru adulți	2.7.1	Elaborarea unui studiu privind practicile bune privind programele educaționale																				Expert/	Studiu elaborat			
	2.7.2	Pilotarea programelor educaționale în 3 localități																					MembriiCN /alți actori de nivel	Nr de localități		
3. Consolidarea capacităților A) Coaliției Naționale	3.1. Aprobarea documentelor strategice ale CN (Plan Strategic , raport anual de activitate, instrumente de monitorizare și evaluare)	3.1.1	Elaborarea și aprobarea Planului Strategic 2017-2019																				Expert/Board			
		3.1.2	Elaborarea unui model de raportare anuală																					Coordintaor/Board		
		3.1.3	Elaborarea și aprobarea instrumentelor de monitorizare și evaluare																						Coordintaor/Board	
	3.2. Clarificarea structurii Coaliției și ajustarea funcțiilor organelor de conducere	3.2.1	Studierea experiențelor similare privind structura Coalițiilor si înaintarea recomandărilor corespunzătoare																						Board	
		3.2.2	Aprobarea structurii Coaliției și Componența Bordului																						Membrii CN	
	3.3. Elaborarea documentelor interne de activitate ale Consiliului de Administrare, criteriile de subgrantare, Strategiei de comunicare	3.3.1	Modificarea și aprobarea Regulamentului de activitate a CN																						Coordonator /expert	
		3.3.2	ElaborareaRegulamentului de activitate a Boardului																						Coordonator /Board	
		3.3.3	Elaborarea și aprobarea strategiei de comunicare a Coaliției																						CM	
	3.4. Suport în consolidarea durabilității financiare a Coaliției	3.4.1	Elaborarea planului de sustenabilitate financiară a Coaliției																						??	

		SP/OAK Project
		SP/OAK Project
OAK		SP/OAK Project
CDF/OAK	on going	SP
		SP
		SP
		SP
		SP
		SP
		SP
		SP
		SP
	Realizat	OAK Project
		SP/OAK Project
		SP/OAK Project
	Realizat	SP
	Realizat	SP
	On going	SP/OAK Project
	Realizat	SP/OAK Project
	On going	SP/OAK Project
		SP

	3.4.2	Identificarea potențialului finanțator și aplicarea pentru suport financiar																	??	
	3.5. Schimb de experiențe și vizite de studiu în Vermont (SUA) și Suedia	3.5.1	Identificarea necesităților membrilor CN pentru vizita de studiu și organizarea vizitei																Coordinator	
	3.6. Asigurarea vizibilității CN și comunicării interne	3.6.1	Elaborarea paginii web/paginii fb																Communication officer/coordinator	
3.6.2		Recrutarea Comunicatorului CN																	Secretariat	
3.6.3		Elaborarea Startegie (Planului) de Comunicare																	Communication officer	
	3.7. Menținerea activității Secretariatului	3.7.1	Organizarea și coordonarea ședințelor AG																Secretariat	
3.7.2		Organizarea și coordonarea ședințelor Bordului																	Secretariat	
3.7.3		Organizarea și coordonarea ședințelor tematice a grupurilor de lucru																	Secretariat	
	3.8. Dezvoltarea unui sistem intern de colectare a datelor	3.8.1	Elaborarea unui chestionar de colectare a datelor și aprobarea de către Board																Secretariat/Board	
3.8.2		Colectarea și prezentarea datelor membrilor AG																	Secretariat	
3.8.3		Dezvoltarea unui sistem de date a beneficiarilor/organizațiilor de către un expert național																	Expert	
B) Consolidarea capacităților membrilor	3.9. Elaborarea Planului de Consolidare a Capacităților	3.9.1	Elaborarea Planului în baza necesităților și lacunelor identificate și prezentarea membrilor N																Expert	
	3.10. Coordonarea și organizarea atelierelor/instruirilor în baza necesităților	3.10.1	Atelier de consolidare a CN cu participarea expertului de la Vermont																Expert Vermont/Coordinator	
		3.10.2	Atelier de consolidare a capacităților instituționale																	National expert
	3.11. Acordarea granturilor mici pentru dezvoltarea capacităților membrilor Coaliției;	3.11.1	Elaborarea Regulamentului de regrantare, formularelor de aplicare, formularelor de raportare																	Coordinator
		3.11.2	Implementarea Programului de Granturi Mici (selectarea, transferul)																	Secretariat
		3.11.3	Monitorizarea implementării Programului și evaluarea rezultatelor																	Coordinator
	3.12. Acordarea suportului direct beneficiarilor din Fondul de Urgență	3.12.1	Prezentarea și selectarea beneficiarilor																	Secretariat
		3.12.2	Acordarea suportului																	Secretariat
		3.12.3	Evaluarea și prezentarea Raportului de rezultat																	Secretariat

		SP
Sida/OAK		SP/OAK Project
OAK	On going	OAK Project
OAK	Realizat	
	On going	OAK Project
OAK	On going	SP/OAK Project
OAK	On going	SP/OAK Project
OAK	On going	SP/OAK Project
		SP/OAK Project
		SP/OAK Project
SIDA/OAK		OAK Project/Stra tegia Nationala
		OAK Project
OAK	Realizat	SP/OAK Project
OAK		SP/OAK Project
	Realizat	SP/OAK Project
OAK	On going	SP/OAK Project
	On going	SP/OAK Oproject
OAK	On going	SP/OAK Oproject
OAK		SP/OAK Oproject
OAK		SP/OAK Oproject





Coaliția Națională Antiviolență

Plan de lucru 2017

Program	Impact	Obiective	#	Activități	Perioada de implementare												Indicator	Statut	
					2017														
					Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Sept	Oct	Noiembrie	Decembrie			
Politici Publice	Promovarea drepturilor victimelor violenței în familie la nivel național și internațional	1.1 Acțiuni naționale și internaționale de lobby și advocacy pentru semnarea și ratificarea Convenției de la Istanbul și ajustarea cadrului legal din RM	1.1.1	Elaborarea și includerea propunerilor relevante în PNADO III												Procentul propunerilor membrilor CN luate în considerare (cel puțin 50 %)	Realizat		
			1.1.2	Elaborarea și prezentarea "Shadow/Alternative Report " Comitetului CEDAW													Raport elaborat de membrii CN și prezentat Comitetului CEDAW	În proces	
			1.1.3	Participarea membrilor CN la elaborarea Strategiei Naționale privind prevenirea și combaterea violenței													Avizul CN la proiectul strategiei	Realizat	
		1.3 Participarea la elaborarea standardelor naționale în domeniul abordării violenței în familie	1.3.1	Recrutarea unui consultant internațional pentru elaborarea unui set de recomandări legislative la SMC și facilitarea unui atelier de lucru													Consultant recrutat/Set de recomandări elaborate și consultate cu membrii CN	Realizat	
			1.3.2	Recrutarea unui național pentru elaborarea unui set de recomandări legislative la SMC, cadrul normativ în domeniul achizițiilor și acreditării													Consultant recrutat/Set de recomandări elaborate și consultate cu	Realizat	
			1.3.3	Elaborarea setului de recomandări și definitivarea acestora conform propunerilor membrilor CN în cadrul unei ședințe de lucru													Atelier organizat/set de recomandări definitive	Nerealizat	
			1.3.4	Participarea membrilor CN la atelierul facilitat de expertul internațional													Numărul membrilor CN participanți la atelier/propuneri	Realizat	
			1.3.5	Participarea membrilor CN la ședința cu reprezentanții MSMPS/Consiliul de Acreditare													Ședință organizată/membrii CN participanți	Realizat	
		1.4 Participarea la evenimentele internaționale tematice , inclusiv la la instrumentele internaționale de	1.4.1	Contribuția membrilor CN în cadrul pre sesiunilor/sesiunilor Comitetului CEDAW															Nerealizat
			1.4.2	Participarea membrilor CN la Conferințele WAVE și informarea Adunării Generale despre subiectele discutate														Membrii participanți/sesiune de informare	Nerealizat
		2.1 Coordonarea și desfășurarea activităților de sensibilizare și prevenire a violenței	2.1.1	Coordonarea și organizarea evenimentului One Billion Rising														Nr.de participanți/nr.aparițiilor or în mass+media/nr.parte neriaterelor	Realizat
			2.1.2	Coordonarea și organizarea Campaniei de 16 Zile														Campanie organizată	Realizat

ormare/ Sensib	Promovarea toleranței zero față de fenomenul violenței în familie în societatea din RM și reducerea stereotipurilor de gen	2.1.3	Implimentarea activităților din planul de comunicare a CN																Activități realizate conform indicatorilor din plan	Realizat		
		2.2. Contribuția la elaborarea Strategiei COMBI	2.2.1	Contribuția membrilor CN la elaborarea conceptului Strategiei COMBI																Concept elaborat	Realizat	
			2.2.2	Consultarea Strategiei COMBI cu membrii CN																	Contribuția membrilor la conceptul COMBI	Nerealizat
r Coaliției Naționale	Consolidarea capacităților instituționale a membrilor CN	2.6. Contribuția la elaborarea și Implementarea programelor "Promovarea relațiilor armonioase în cuplu"	2.6.1	Informarea administrației liceelor de către membrii CN despre Programul "Promovarea....."															Nr de licee care au fost informate	Realizat/La Strada		
			3.1. Aprobarea documentelor strategice ale CN	3.1.1	Aprobarea Planului Strategic 2017-2019 și a Raportului de activitate 2016																Plan Strategic aprobat de Adunarea Generală	Realizat
				3.1.2	Aprobarea structurii și componenței Consiliului de Administrare																	Componența Consiliului aprobată
		3.1.3	Elaborarea unui model de raportare anuală și a indicatorilor de monitorizare																	Model de raport elaborat și aprobat de CA	Nerealizat	
		3.3. Elaborarea documentelor interne de activitate ale Consiliului de Administrare	3.3.1	Modificarea și aprobarea Regulamentului de activitate a CN																	Regulament modificat și aprobat	Nerealizat
			3.3.2	Elaborarea Regulamentului de activitate a Consiliului de Administrare																		Nerealizat
		3.6. Asigurarea vizibilității CN și comunicării interne	3.6.1	Elaborarea și menținerea platformelor de comunicare externe																	Pagina de facebook funcțională/pagina wb funcțională	Realizat
			3.6.3	Elaborarea și aprobarea Planului de comunicare a Coaliției																		Realizat
		3.7. Menținerea Secretariatului	3.7.1	Organizarea și coordonarea ședințelor strategice ale AG																	Nr. de ședințe/cel puțin 2 ședințe anual	Realizat
			3.7.2	Organizarea și coordonarea ședințelor Bordului																	Nr. de ședințe/cel puțin 4 ședințe anual	Realizat
			3.7.3	Organizarea și coordonarea ședințelor tematice																	Nr. ședințelor tematice/Nr. grupurilor de lucru	Realizat
		3.8. Elaborarea unui sistem de colectare a datelor statistice	3.8.1	Recrutarea unui consultant național pentru elaborarea unui concept de colectare a datelor și elaborare a unui chestionar în baza indicatorilor unici																	Consultant național recrutat	Realizat
3.8.2	Elaborarea indicatorilor unici de colectare a datelor și consultarea cu membrii CN în cadrul unei ședințe de lucru																		Ședință organizată/membrii participanți	Realizat		

			3.8.3	Definitivarea conceptului și a chestionarului de colectare a datelor în baza indicatorilor unici														Concept și chestionar definitivat conform propunerilor CN	În proces		
r Coaliției Naționale	Consolidarea capacităților instituționale a CN	3.10. Coordonarea și organizarea atelierelor/instruirilor (tematice/la necesitate)	3.10.1	Atelier privind elaborarea propunerilor de proiect facilitat de consultant internațional														Atelier organizat/numărul de participanți/concluzii formulate	Realizat		
			3.10.2	Atelier de team building															Atelier organizat/numărul de participanți/concluzii formulate	Realizat	
			3.10.3	Atelier privind bunele practici de prestare a serviciilor conform standardelor de calitate internaționale facilitat de consultant internațional																Atelier organizat/numărul de participanți/concluzii formulate	Realizat
			3.10.4	Atelier de consolidare a capacităților membrilor care au aderat în 2017 (Peer to Peer)																Atelier organizat/numărul de participanți	Nerealizat
			3.10.5	Atelier privind asistența psihologică victimelor violenței în familie																Atelier organizat/numărul de participanți	Realizat
		3.11. Acordarea granturilor mici la cel puțin 10 organizații și cel puțin 100 de beneficiare	3.11.1	Selectarea dosarelor de aplicare/ Acordarea granturilor mici																Cel puțin 10 membri subgrantați/cel puțin 100 de femei beneficiare	Realizat
			3.11.2	Monitorizarea implementării și evaluarea rezultatelor																Rapoarte de rezultat	Realizat
		3.12. Implementarea Fondului de urgență și de suport pentru beneficiarele CN	3.12.1	Selectarea beneficiarelor																Cel puțin 5 beneficiare	Realizat
			3.12.2	Evaluarea rezultatelor																Rezultate descrise în raportul anual	Realizat

Outputs	Intermediary outputs	#	Activities	Implementation schedule												Nr. uNits	Statute	
				2017														
				Ianuarie	Februarie	Martie	Aprilie	Mai	Iunie	Iulie	August	Septembrie	Octombrie	Noiembrie	Decembrie			
1. Meetings	1.1: Meetings of General Assembly (total per year 4)	1.1.1	Aprobarea Planului Strategic. Aprobarea structurii													1	Implimentat	
		1.1.2	Aprobarea Structurii, componenta Bordului, Regulamentul de Regrantare														1	Implimentat
		1.1.3	Aprobarea listei beneficiarelor pentru Fondul de Urgență														1	Implimentat
		1.1.4	Ședința AG și Fundației OAK														1	Implimentat
		1.1.6	Ședința AG privind organizarea Campaniei de 16 Zile														1	Implimentat
		1.1.5	Ședința AG privind aprobarea Raportului Anual														1	Implimentat
	1.2: Meetings of the Board (total per year 10)	1.2.1	Evaluarea și aprobarea propunerilor de proiecte Program														1	Implimentat
		1.2.2	Evaluarea Planului de Acțiuni și stabilirea responsabililor														1	Implimentat
		1.2.3	Întâlniri trimestriale de planificare și evaluare														4	Implimentat
		1.2.4	Vizite în teritoriu de evaluare a implementării proiectelor															Implimentat